



CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2022

No.	PROYECTO, EVENTO Y/O ACTIVIDAD PRINCIPAL	DETALLE DEL PROYECTO, EVENTO Y/O ACTIVIDAD	SOPORTES Y/O EVIDENCIAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	META DE CUMPLIMIENTO
				Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución
1	Diagnostico	Informe de diagnostico de las areas misionales	Informe y actas		28-Feb											
2	Elaborar el procedimiento y formatos	Analizar el manual operativo de MIPG				31-Mar										
		Realizar el procedimiento de las etapas de gestion del conocimiento a desarrollar	Procedimiento				30-Apr									
		Diseñar los formatos	Formatos				30-Apr									
3	Crear en el SICPA un modulo como herramienta de la gestión del conocimiento	Diseño y estructura del modulo	Diseño				30-Apr									
		Modulo Gestión del conocimiento	SICPA						30-Jun							
4	Socializar el procedimiento y nuevo modulo con el personal del Instituto	Socializar el procedimiento con el personal	presentación							30-Jul						
		Socializar el nuevo modulo gestión del conocimiento	lista de asistencia													
5	Seguimiento y evaluación	Seguimiento periodico del procedimiento	SICPA							30-Jul						
		Evaluación	Formatos								30-Aug	30-Sep			30-Dec	



PROYECTÓ:
MARIA ELENA SALDARRIAGA GÓMEZ
P.U. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



REVISÓ:
TATIANA SANCHEZ CORREA
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN