

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2023

No.	PROYECTO, EVENTO Y/O ACTIVIDAD PRINCIPAL	DETALLE DEL PROYECTO, EVENTO Y/O ACTIVIDAD	SOPORTES Y/O EVIDENCIAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	META DE CUMPLIMIENTO
				Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución
1	Socialización de formatos y procedimiento	presentación de los formatos y procedimiento al personal del ICPA	presentación, lista de asistencia, formatos													
2	Diligenciamiento formatos por parte de los funcionarios	Capacitación al personal en el diligenciamiento de los formatos en el SICPA	Capacitación en la plataforma del SICPA, lista de asistencia, acta de seguimiento													
3	Café del conocimiento	Encuentro de socialización de experiencias significativas	presentación, lista de asistencia, acta													
		Encuentro de socialización de lecciones aprendidas														
		Encuentro gestores culturales para la circulación del conocimiento a través del café														
4	Seguimiento y evaluación	Seguimiento periódico del procedimiento	Revisión de registros en el SICPA, Sistematización de la experiencia, boletines con comunicaciones de las lecciones aprendidas, tecs de conocimiento													
		Evaluación	Formatos, videos, audios, publicación en la web, boletines													

0%



PROYECTÓ:
MARIA ELENA SALDARRIAGA GÓMEZ
P.U. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



REVISÓ:
LINA MARCELA ZAPATA ZULUAGA
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN